


今週の羽田工業所

H26年10月20日～H26年10月24日

SUS製アングル枠が-製作

組立寸法：3000W×4500L

総数12台のアングル枠を組み立て、が-になる製品になります。
アングル枠を溶接、組み立てた後にズレがないように
薄板の溶接を行ないました。



仮組検査



SUS製8000Lタンク製作

寸法：φ2000×4000H 製作数1基 前回に引き続きSUS製8000Lタンクの製作になります。
ジャケット構造のタンクになり脚部溶接、内部への蛇管取付作業のあと、
外側胴体の製作に進みます。



蛇管内部



蛇管取付状況

「羽田短信」の制作・編集の担当をさせていただいております私 國分ですが次号から新任が担当いたします。入社後第1号から制作し、いろいろと短信を通じて勉強することが出来ました。これからも羽田短信をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。



工務・生産管理課
國分 睦